布沙分公司关于康桥路46号恩莱工业城门口DN400污水管应急抢修项目按二次采购方式
采购的请示

公司领导：
经我司巡查人员发现布沙辖区内出现管道破裂塌陷导致上游污水冒溢须紧急发包。根据集团《采购实施细则（修订）》要求，工程管理部拟实施康桥路46号恩莱工业城门口DN400污水管应急项目。本项目预算8.70万元，预算号300802 ，从布沙分公司的维修改造费中列支。
一、基本情况
（一）项目背景
市政巡查人员日常巡视发现，龙岗区南湾街道康桥路46号恩莱工业城门口D400污水管管道破裂塌陷导致上游污水冒溢，若不及时处理，将对市民出行及交通造成重大影响，须紧急抢修。
（二）采购内容
南湾街道沙湾中网格龙岗区南湾街道康桥路46号恩莱工业城门口位置，地处敏感路段，人员、车辆非常密集，现场需做好一系列交通疏导措施。拟计划对该处检查井进行抽排、鼓风，待作业条件符合要求，做好安全文明施工,对问题管道进行CCTV检测，确定管道内淤积程度，管道破损程度及修复方案，用洗冲两用吸污车对淤堵管道进行多次冲洗吸泥，对管道井室进行清疏、紫外光固化修复，修复D400污水管18.7米，修复完成后管口修复及拆除封堵气囊，D300封堵气囊1个，D400封堵气囊1个，管口修复1处，再用CCTV对修复成果进行检测。
（三）使用单位
本项目属小额管网维抢修工程项目，根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2023-2025年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：BSGC-2023-009）”通过择优方式确定深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市信宇建筑工程有限公司、中建河图建设有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。考虑深圳市建宏达建设实业有限公司技术能力较强、有丰富的应急维抢修经验，故采用择优方式选择该队伍承担该项零星维修工作。
二、采购方案
（一）采购方式的确定
1.采购方式
本项目属于管网应急维抢修情况，根据集团《采购实施细则（修订）》第二十六条第（一）款的规定，建议按年度供应商二次采购的非招标方式采购。在集团招采平台实施，同步在深圳阳光采购平台发布采购信息。
（二）采购价格的确定
预算金额：8.70万元，以工程实际清单量为准，最终结算以第三方审计价为准。
（三）其他事项
本项目施工工期预计34天，结算金额以第三方咨询单位审核结果为准。根据《深圳环境水务集团深圳水务集团建设工程造价管理实施细则（2024年修订）》第二十条规定，“集团投资发包给年度承包商的小额基建工程、清疏工程、小额管网及管网维抢修等工程结算下浮率按年度承包商中标下浮率执行。”，本项目为小额管网维抢修工程项目，故下浮率按6.00%执行。
三、请示事项
本项目已具备采购条件，建议同意本次采购方案，主要请示事项如下：
1.本项目按年度供应商二次采购方式实施采购，预算金额：8.70万元，在集团招采平台实施。
妥否，请批示。
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