[bookmark: _GoBack]中心城水厂维修办公室修缮工程更正补充公告（一）

各投标人：
现对“中心城水厂维修办公室修缮工程”(项目编号:GCb28825017）招标文件进行澄清/修改，澄清/修改内容如下:

一、招标文件第三章“合同主要条款”中第十条“工程款支付”修改为：
10.1 工程款采用第  （2）     种方式支付：
（1）维、抢修以及清疏项目，工程款待竣工结算后，发包人一次性支付给承包人。
（2）除第（1）项所列项目外，发包人按下表中约定节点向承包人支付工程款：合同签订开工后支付签约合同价款30%的费用,工程竣工验收合格后，支付至已完成工程价款的 80 %的费用；办理竣工结算审核通过后，支付至工程结算价款的 97 %的费用，工程结算价的3%作为质量保证金，待保修期满后支付。
	支付次数
	支付时间
	支付金额（元）
	累计支付比例

	第一次
	合同签订开工后支付（预付款）
	/
	签约合同价30%

	第二次
	工程竣工验收后支付（竣工验收款）
	/
	已完成工程价款的80 %

	第三次
	竣工验收且办理竣工结算（竣工结算款）
	/
	结算价的 97 %

	第四次
	质量保修期满（质保金）
	/
	结算价的100 %


（3）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
10.2 因发包人内部分工安排，由发包人下属分支机构（户名：              ，账户：                      ，开户行：             ）支付合同价款。同时承包人认可发包人已按合同约定履行付款义务。

关于工程款支付部分内容，以本澄清公告为准。
特此说明。

深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城水务运营中心
2025年9月1日
